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ÚVOD 
 
Myšlienka obnoviť náučný chodník (NCH) v Prírodnej Rezervácii Baba  (PR Baba) 
vznikla nezávisle vo viacerých hlavách a už v minulosti sa o to pokúšali iní. Svedčí to 
o tom, že myšlienka nie je bezduchá. O obnovu sa pokúšala pred niekoľkými rokmi 
skupina občanov pod vedením p. Nullasza, bohužial vtedy sa projekt nepodarilo uskutočniť 
kvôli nezískaniu finančných prostriedkov. Ja som niekedy v tom čase, ešte ako študent 
bakalárskeho odboru manažérska informatika na VUT v Brne, vytvoril stránky na internete, 
ktoré uchovali aspoň v elektronickej podobe texty informačných tabúľ. Tie v tom čase už 
boli prehlité a mizli pred našimi zrakmi.  
 
V tejto práci sa pokúsim získať finančné prostriedky na obnovu náučného chodníka, 
vytvorenie nového modernejšieho webu, učebných materiálov pre školy v rámci 
regionálnej náuky a spropagovanie fenoménu v okolí. Predpokladaná suma na uskutočnenie 
projektu je 5000 EUR, pričom prostriedky sa budem snažiť získať z grantových programov, 
s dofinancovaním požiadam o pomoc mesto Svit a sponzorov – firmy pôsobiace v regióne. 
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1 VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
Problémom, ktorý sa v práci pokúsim vyriešiť, je úspešné získanie finančných 
prostriedkov na projekt “Obnova náučného chodníka Baba” z grantového programu a 
riadenie tohoto projektu.   
 
Strategickým cieľom práce je riadenie priebehu projektu obnovy NCH Baba 
financovaného grantovým programom a do konca júna 2010 úspešná realizácia. Dospejem 
k tomu: 
 
· získaním potrebných finančných prostriedkov z grantového programu na 
projekt obnovy náučného chodníka Baba 
· získaním zvyšných prostriedkov na dofinancovanie od mesta Svit, firiem 
pôsobiacich v regióne, prípadne iných organizácií 
· riadením celého projektu pre obnovu NCH a jeho úspešnou realizáciou 
· navrhnutím systémových krokov k udržaniu stavu NCH, ktorý bude 
vyhovovať vzdelávacím a voľnočasovým aktivitám 
 
Očakávané prínosy po úspešnom ukončení projektu v júni 2010: 
 
· zvýšenie záujmu občanov o poznávaciu turistiku, hlavne rodín s deťmi 
· zvýšenie povedomia širokej verejnosti o prírodnej rezervácii Baba a jej 
fenoménoch 
· vytvorenie podmienok pre vzdelávanie sa v prírode pre školy a možností 
atraktívnej voľnočasovej aktivity vzdelávacieho charakteru pre širokú 
verejnosť 
· usmernenie turistiky v regióne a doplnenie oblasti medzi Nízkymi a 
Vysokými Tatrami o náučnú trasu bez nutnosti vysokohorskej turistiky 
  12  
2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
2.1 Charakteristika miesta realizácie projektu 
Absencia priestorov pre voľnočasové aktivity regiónu obyvateľov Popradu, Svitu sa 
prejavujú v nebývalom “hlade” po nových príležitostiach, ktorých je v ponuke málo resp. 
sú významne poddimenzované. (náučné trasy, cyklochodníky). Vstupná brána NCH stojí 
južne od mesta Svit – v jeho intraviláne, po pravej strane toku rieky Poprad. Nedaleko od 
tohto miesta stojí reštaurácia a opodiaľ Koliba Svit, ktorá už desaťročia plní úlohu miesta 
pre usporadúvanie kultúrnych akcií. Za pár posledných rokov vybudovaný cyklochodník 
Lopušná dolina – Svit – Poprad je preplnený. Cyklochodník vedie len pár metrov od 
vstupnej brány do NCH v PR Baba, teda ich vzájomná pozícia je veľmi výhodná, a NCH 
by dokonale rozširil možnosti tejto oblasti o zaújimavú trasu pre pešiu turistiku. 
2.2 PR Baba 
Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako 
štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality 
teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade 
dolomitických vápencov.  
 
 
Obrázok 1 : Prierez podložím od Nízkych po Vysoké Tatry 
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Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke Tatry nad údolím 
Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie klimatických období 
v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná časť rezervácie je veľmi 
teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre výskyt teplominlých 
rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. [10]  
2.3 NCH 
Náučný chodník, vybudovaný v roku 1988, pozostával z piatich informačných tabúľ 
s informačnými mapkami a textami, ktoré návštevníkov oboznámili o jednotlivých 
lokalitách, geologickej stavbe, chránených rastlinných druhoch vyskytujúcich san a území 
PR Baba ale i o zvieratách žijúcich v tejto oblasti. Náučný chodník je v nevyhovujúcom 
stave už niekoľko rokov. Posledné prostriedky boli do neho investované v roku 1998 na 
preznačenie turistickej trasy zelenou značkou. Tieto prostriedky pochádzali zo zdrojov 
Výboru kandidatúry na ZOH 2006. Z informačných tabúľ, drobných drevených stavieb, na 
trase náučného chodníka už zostala stáť len jedna, v poradí druhá zastávka. Niekdy tieto 
zastávky slúžili ako náučná trasa pre školy i širokú verejnosť a jedna z drobných stavieb na 
hrebeni Baby ako núdzový prístrešok pri zvrate počasia. Odstránenie nefunkčných 
drobných stavieb už prebehlo.  
 
 
Obrázok 2 : PR Baba - Mapa so zaznačeným NCH 
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Prírodná rezervácia Baba ponúka dve trasy náučného chodníka. Trasu A a B. 
Turistické trasy sú priechodné celoročne. Obe začínajú pri reštaurácii Štokava v južnej časti 
mesta Svit, na pravej strane po prude rieky Poprad, vedie vrcholom Malého Smolníka 
(953 m n.m.), Vyhliadkou a vrcholom Smolníka (982,4 m n.m.). Trasa A, na konci ktorej 
stojí informačný panel č.5 sa nachádza v Lopušnej doline – v rekreačnej časti mesta Svit. 
Tu stoji hotel, komplex lyžiarských stredísk, v zime bežkárske trate rybník a chatová oblasť 
Lopušná dolina s tenisovými kurtami, či priestorom pre usporadúvanie rodinných i 
firemných akcií. Trasa B je kratšou variantou ako spoznať toto územie a za informačnou 
tabuľou č.4 sa točí do ľava a vracia sa do mesta Svit. 
2.4 Informačné tabule 
Náučný chodník pozostával z piatich drobných drevených stavieb s infromačnými 
tabuľami v slovenskom jazyku a vstupnej brány. V poradí druhá zastávka NCH slúžila aj 
ako prístrešok v prípade prudkej zmeny počasia. Existujú fotografie všetkých drobných 
drevených stavieb, ich náčrty a zaznamenané rozmery. Zachovali sa aj texty všetkých 
informačných tabúľ.  
 
 
Obrázok 3 : Vstupná brána NCH 
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2.5 Všeobecné povedomie (analýza okolia) 
Náučný chodník sa tešila od roku 1988 veľkej popularite hlavne medzi obyvateľmi 
mesta Svit a okolitých obcí. Po dlhé roky bol NCH, pre tých ktorí si ho ešte pamatajú ako 
plnohodnotnú trasu náučného chodníka, symbolom aktívnej poznávacej pešej turistiky pre 
mesto Svit a jeho okolie 
2.5.1 Vzdelávanie 
Vytvorením trasy s informačnými tabuľami bol vytvorený pristor pre náučno-
vzdelávacie activity, školy v prírode, branné cvičenia. Chránené územie ponúkalo 
príloežitosti žiakom pripravovať sa na rôzne prírodovedecké, geologické či iné súťaže a 
olympiády. Učitelia navštevovali so žiakmi ZŠ a študentmi tunajších stredných škol NCH v 
rámci regionálnej náuky, žiaci využívali informácie náučných tabúľ a celú trasu NCH na 
vypracovavanie referátov. V súčasnosti školy nemôžu využívať potenciál náučnej trasy, 
kvôli neexistencii drobných drevených stavieb s informačnými tabuľami a 
nevyhovujúcemu označeniu turistickej značky.  
 
Po osobných stretnutiach s riaditeľkami základných škôl konštatujem, že pociťuju 
potrebu náučného chodníka a materiálov, ktoré by pomohli pri výučovaní prírodných vied v 
rámci regionálnej náuky. Vhodným doplnkom k náučnému chodníku by boli pre školy 
rozšírené texty naväzujúce na texty z informačných tabúľ. Jedná sa o texty z oblastí Fauny, 
Flóry i Geológie. 
2.5.2 Občania mesta Svit 
Medzi ľudí ktorí najviac navštevujú trasu bývalého náučného chodníka patria 
predovšetkým seniori a chovatelia psov. Pre výskyt vzácnych rastlín túto lokalitu 
navštevujú aj botanici a fotografi – obyvateľov mesta Svit a blízkeho okolia. Menej často 
stretneme na trase bežcov či prívržencov horskej cyklistiky. Veľmi zriedka tu stretneme 
celé rodiny s deťmi.  
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2.6 WEB 
Texty pôvodných informačných tabúľ a mapku NCH môžeme nájsť na internetovej 
stránke www.sprbaba.szm.sk. Autorom internetových stránok som ja. Internetové stránky 
som vytvoril z vlastnej iniciatívy v roku 2006, kedy som náhodou našiel odpísané texty 
z čias základnej školy spracované v referáte pre prírodopis – 7. ročník. Aj to je dôkaz, že 
NCH bol v minulosti okolitými školami využívaný. Na stránky som postupne pridával 
fotogalérie a tak vidno ako sa drobné drevené stavby rozpadávali.  
 
Stránky sú po piatich rokoch graficky nepríťažlivé a technologicky zastarané. 
Adresa stránok je neaktuálna, keďže štátne prírodné rezervácia boli v zákone upravené na 
prírodné rezervácie. Zároveň sú stránky na doméne tretieho stupňa, na bezplatnej doméne, 




Obrázok 4 : Stránky sprbaba.szm.sk 
2.6.1 Prístupnosť 
Spomínaný web je zastaraný a nevyhovuje nárokom na prístupnosť. Len čiastočne 
vyhovuje štandardom prístupnosti, teda optimalizácii pre ľudí so zníženými zrakovými, či 
motorickými schopnosťami. V teste HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content 
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Accessibility Report, ktorý sleduje dodržiavanie štandardov pre bezbariérový web WCAG1, 
stránka zlyhala a zistili sa závažné systematické chyby ale i nedodržiavanie mnohých 
odporúčaných pravidiel. Analýzu SEO2 som previedol pomocou nástroja na stránkach seo-
servis.cz (on-line) a ďalšie informácie som zbieral pomocou aplikácie google-analytics.  
2.6.2 Analýza SEO 
Podľa testu seo-servis.cz, je web sprbaba.szm.sk optimalizovaný na 79 %. Chýbajú 
popisné údaje, informácie pre roboty, či sitemap. Nesprávne sú naplnené metadáta. Test 
v úvode upozornil na nesúlad so štandardom prístupnosti WCAG, ten sme spomínali 
v predošlej kapitole, poukázal na nedostatky v sémantike a štruktúru dokumentu. Po 
obsahovej časti z analýzy vyplývajú nesprávne používané nadpisy, málo textu a nepoužite 
iných odporúčaných praktík. 
 
 Z analýzy ďalej vyplýva, že stránky majú nízku popularitu a sú málo propagované 









Analýza ukazuje, že medzi stránkami chýba napríklad aj odkaz zo stránok mesta 
Svit (www.svit.sk).  
                                               
1 WCAG - Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre prístupný obsah webu, primárne pre 
používateľov so zníženými schopnosťami 
2 SEO - Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače 
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2.6.3 Google-analytics 
Z aplikácie google-analytics získavám mnoho užitočných informácií. Do systému 
google-analytics som stránky zapojil v septembri 2009. Za obdobie 210 dní stránku 
navštívilo 214 návštevníkov, z čoho asi 64% bolo nových návštev. Priemerný počet 
zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 3,44 stránky/návštevu, pričom priemerný 
čas strávený na stránke je 3 minúty a 24 sekúnd.  
Zdroje návštevnosti 
Pri prehľade zdrojov návštevnosti zisťujeme, že vyhľadávacie nástroje prinášajú asi 
18 % návštevníkov, sprostredkujúce stránky asi 60 % a priamo, zapísaním adresy do 
prehliadača zvyšok, asi 22 % návštevníkov.  
Prekrývanie mapy  
Návštevníci pochádzajú zo šiestich krajín Európy. Slováci tvoria 85 % 
návštevníkov. Ďalší návštevníci pochádzajú z krajín (v poradí počtu návštevnosti od 
najvyššej) Česká republika, Rumunsko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko. Zahraniční 
návštevníci navštívili adresu 33 krát, z čoho asi 55% bolo nových návštev. Priemerný počet 
zobrazených podstránok na jednu návštevu bolo 2,12 stránky/návštevu, pričom priemerný 









Graf 1 : Prekrývanie mapy - návštevníci 
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2.7 Možnosti získania finančného grantu 
Pokúsiť sa získať finančné prostriedky na projekt obnovy NCH Baba z grantového 
alebo iného programu som sa rozhodol v auguste 2009. Analýza možných zdrojov 
financovania začala hľadaním vhodnej výzvy. 
 
Projekt na obnovu NCH Baba už raz podávaný bol, konkrétne v programe Nadácie 
Ekopolis, Zelené chodníky 2008. Projekt vtedy neuspel a finančnú podporu nezískal. 
Dôvodom bola poloha NCH a podľa názoru komisie veľkosť drobných drevených stavieb 
s informačnými tabuľami. Program Zelené chodníky je určený na podporu projektov 
obnovy alebo tvorby NCH v horských pásmach Nízkych (NAPANT) a Vysokých 
(TANAP) Tatier. NCH v PR Baba zasahuje do NAPANTu len okrajovo. Na autora projektu 
z roku 2008 sa mi podarilo nakontaktovať práve vďaka programovému manažérovi 
Zelených chodníkov. Je ním pán Ladislav Nullasz, ktorý je zároveň zodpovedný za 
označenie turistickej značky na trase NCH.  
2.7.1 Nadácia Ekopolis 
Stránky Nadácie Ekopolis predstavujú radu programov na pomoc pri financovaní 
projektov aktívnych občanov, organizácií, škôl a miest. Spomedzi množstva projektov sú 
vhodné pre obnovu NCH dva. Pre oba, nižšie uvedené programy, Nadácia Ekopolis 
vyhlásila súťaž aj na rok 2010. Sú to tieto dva: 
 
· Zelené chodníky 2010 
· Zelené oázy 2010 
 
Program Zelené oázy doposiaľ nebol určený na obnovu náučných chodníkov. 
V popise programu stojí, že náučné chodníky sa musia nachádzať v intraviláne miest, čo 
presne sedí na NCH v Prírodnej rezervácii Baba. 
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Program Zelené chodníky je určený práve na obnovu a výstavbu nových náučných 
chodníkov v horskom pásme Nízkych a Vysokých Tatier. Túto podmienku spĺňa 
diskutovaný náučný chodník len jednou, západnou okrajovou, časťou.    
 
Navýhodou programu Zelené oázy bolo, že do súťaže sa nemôžu zapojiť 
neformálne skupiny občanov, ako tomu je v programe Živé chodníky. Po kontaktovaní 
programového manažera, však aj s touto formu uchádzačov súhlasili. 
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3 TEORETICKE VYCHODISKA 
3.1 Prírodná rezervácia Baba 
Prírodná rezervácia Baba bola vyhlásená 30.6.1988 o výmere 205,15 ha, vtedy ako 
štátna prírodná rezervícia (ŠPR Baba), na ochranu významnej botanickej lokality 
teplomilnej vegetácie predstavuje lesný komplex vo výške 750 až 995 m n.m. na podklade 
dolomitických vápencov. Horská skupina Baby tvorí vegetačný most, ktorý spája Nízke 
Tatry nad údolím Váhu so Spišským rudohorím v povodí Hornádu a Hnilca. Striedanie 
klimatických období v dobe ľadovej a poľadovej ovplyvnilo vývoj rastlinstva PR. Južná 
časť rezervácie je veľmi teplá, kým severné úbočia sú chladné, čo vytvára podmienky pre 
výskyt teplominlých rastlín v blízkosti druhov chladnomilných. 
3.1.1 Geologická stavba 
Geologickú stavbu ŠPR tvoria dolomity, ktoré sa usadili na bývalom morskom dne 
v období pred 200 mil. rokov. Územie má krasový charakter s vyvieračkami podzemných 
vôd. 
 
Územie ŠPR patrí k severnej časti predhoria Nízkotatranského masívu, od ktoráho 
je izolované hranovnickou priekopovou prepadlinou a zlomovou dolinou Č.Váhu.  
  Priestor Lopušnej doliny, ako prímestská rekreačná oblasť mesta Svit, je súčasťou 
záujmového priestoru B.Váh – Šuňavy v ochrannom pásme NAPANT-u. 
3.1.2 Fauna 
Prírodné podmienky PR vytvárajú predpoklad pre výskyt bežných druhov 
živočíšstva ako je vlk, líška, divá mačka, rys ostrovid, jazvec, kuna, diviak, srnčia a jelenia 
zver. Na území rezervácie bolo pozorovaných aj 61 chránených druhov, medzi ktoré patrí 
hýľ obyčajný, tesár čierny, ďateľ veľký, kuvíčok vrabčí, sokol myšiar, myšiak hôrny, orol 
krikľavý, krkavec čierny, sýkorka, drozd, bocian biely i čierny a ropucha. 
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3.1.3 Flóra 
Striedanie klimatických období (doba ľadová a poľadová) zasahovalo do vývoja 
rastlinstva a poznačilo dnešnú vegetáciu, takže v bezprostrednej blízkosti rastú teplomilné a 
chladnomilné horské rastliny.  
 
Horskú skupinu Baby pokrýva stepný borovicový les a na niektorých miestach je 
nahradený smrekovým a smrekovcovým lesom. Smrekový zárast spôsobil obohatenie o 
ďalšie druhy rastlín. Sú tu aj rastliny dané pôvodným dubovým a jedlobukovým lesom. Z 
chránených rastlín sa tu vyskytujú: klinček peristý, medvedica lekárska, poniklec 
slovenský, soldanelka horská, zvonček karpatský, horec jarný, ľalia zlatohlavá, orlíček 
obyčajný, prvosienka holá, šafran Heuffelov, žltohlav európsky, horec luskáčovitý, lykovec 
voňavý, plamienok alpínsky, prvosienka pomúčená, vemeník dvojlistý, dryádka 
osemlupienková, prilbica moldavská. 
Na pôvodný zmiešaný les poukazuje výskyt hrachora jarného, tôňky dvojlistej, 
konvalinky, liesky obyčajnej, kozieho listu červeného a mukyne. Po vysadení smreka 
zostali aj naďalej na území ŠPR jarabina vtáčia, javor horský, lipa, breza, jelša lepkavá a 
buk. [10] 
3.2 Možnosti financovania 
3.2.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Portál Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v sekcii Možnosti 
financovania projektov ponúka niekoľko programov pre financovanie projektov spojených 
so životným prostredím. Zameral som sa na Operačný program životné prostredie (OPZP). 
Harmonogram výziev ponúkal na výber dve prioritné osi na predkladanie žiadostí o 
nenávratný príspevok z fondov EU prostredníctvom OPZP pre rok 2010.  
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Sú to: 
 
· Ochrana pred povodňami 
· Odpadové hospodárstvo pre oblasti separovaného zberu alebo zhodnocovania 
odpadov 
 
Do žiadnej z tejto osi sa náš projekt nehodí, preto som zanalyzoval ešte sekcie 
portálu: 
 
· Projekty financované výlučne z domácich zdrojov 
· Projekty so zahraničnou pomocou 
 
Ani medzi týmito výzvami som nenašiel vhodnú príležitosť podať projekt. [11] 
3.2.2 Nadácia Ekopolis 
Na stránkach Nadácie Ekopolis môžeme nájsť mnoho informácií, jej víziou je 
vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej 
vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa 
do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby 
rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií. 
Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 2 385 projektov v celkovej 
sume 10,214 mil. Eur. V roku 2009 sme finančne aj nefinančne podporili 100 projektov 
sume 1,186 mil. Eur.  
Nadácia si ako prvá na Slovensku začala budovať svoj dlhodobý finančný majetok - 
základinu a vypracovala si politiku konfliktu záujmov. Nadácia Ekopolis chce pôsobiť ako 
stabilný a transprentný zdroj finančnej podpory pre aktívnych občanov a byť tiež 
spoľahlivým partnerom obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov.  
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Firemní partneri pre rok 2010 
· PrieStory - ČSOB finančná skupina 
· Živé chodníky – TOYOTA 
· Ľudia pre stromy a Anketa Strom roka  
· Zelené oázy – Slovnaft 
· Úsmev pre strom - SHP Harmanec 
· Výsadba stromov v obciach a mestách na Slovensku - METRO 
Medzinárodná spolupráca Nadácie Ekopolis  
Nadácia Ekopolis je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership 
for Sustainable Development, spájajúcom nadácie v Bulharsku, Českej republike, 
Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. 
Nadácia je členom European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu,  
podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. CEE Trust 
(www.ceetrust.org) a C.S.Mott Foundation (http://www.mott.org/) sú našimi dlhoročnými 
podporovateľmi.  
Blokovým grantom podporujeme projekty environmentálnych mimovládnych 
organizácií (EMVO) na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni s cieľom prispieť k 
udržateľnému životu a posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku. Je financovaný z 
finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. [12] 
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3.3 Grantové programy 
3.3.1 Živé chodníky 2010 
Cieľ 
Cieľom grantového programu je podpora citlivej obnovy v chránených územiach 
Slovenska  a zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej  prírody. Finančná 
podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, 
náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami. 
Cieľové územia 
Územia národných parkov, národných prírodných rezervácií a prírodných 
rezervácií na Slovensku 
Hlavné podporované aktivity 
· budovanie/oprava trás turistických značených trás, resp. verejných priestranstiev, 
súvisiacich s turistickým využívaním (technické a terénne úpravy, spevnenie 
povrchu, drobné stavby, vybavenie potrebnou infraštruktúrou a pod.); 
· obnova značenia trás (s rešpektovaním relevantných noriem a predpisov); 
· stála informačná tabuľa o trase/priestranstve, s krátkym opisom, údajmi, mapkou, 
podporovateľmi a i., umiestnená na začiatku trasy alebo na inom vhodnom mieste, 
ktorým turisti a návštevníci prechádzajú; 
· slávnostné otvorenie obnovenej/upravenej trasy alebo priestranstva. 
Kto sa môže uchádzať o podporu 
Neziskové mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, organizácie 
poskytujúce verejnoprospešné služby, združenia právnických osôb a pod.) a neformálne 
skupiny občanov. Príjemca musí preukázať dlhodobú činnosť v regióne daného parku alebo 
rezervácie. [12] 
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3.3.2 Zelené oázy 2010 
Cieľ programu 
Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci 
neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier 
voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, 
ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.  
Cieľové územia 
Jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom 
okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, 
mokrade a biokoridory, trasy  pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné 
chodníky a pod.). Ako novinka pribudli medzi cieľové územia v tomto ročníku programu aj 
presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak krajinársky 
hodnotných územiach.  
Podporované aktivity 
· výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté 
porasty, kvety) 
· čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane 
revitalizácie brehových porastov 
· starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách  
· úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás 
· projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v 
prírode  
· vytváranie a obnova prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných 
priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom ako 
napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely a 
umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné a 
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kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na 
separovaný odpad (tam, kde tento zber dobre funguje)  
· sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v 
chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú 
pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú oblasť, najlepšie 
reprezentujú danú oblasť  
· starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického 
hľadiska 
Kto sa môže uchádzať o podporu 
· registrované mimovládne neziskové organizácie 
· základné a stredné školy a učilištia 
· centrá voľného času a komunitné centrá 
· mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov 
Podmienky pridelenia grantu  
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky:  
· územie, ktoré je predmetom projektu musí byť po ukončení projektu úplne 
dokončené  
· musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti  
· územie musí byť vo verejnom vlastníctve a širokej verejnosti prístupné bez 
obmedzení  
· pri realizácii projektov je nutné používať ekologicky akceptovateľné postupy, 
nástroje a materiály  
· do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná 
formou dobrovoľnej práce  
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· žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20% z celkového 
rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, 
za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca  
· premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov  
· pokiaľ v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu 
odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a 
tradičné. Výber druhov ako aj termín ich výsadby odporúčame konzultovať vopred 
s odborníkmi, napríklad s pracovníkmi štatnej ochrany prírody vo vašom regióne a 
pod..  
· projekty sa nemôžu realizovať priamo pri ČS a na zelených plochách k nim 
patriacich. [12]  
3.4 Zelené oázy: Podávanie prihlášok 
3.4.1 I.kolo 
Žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do prvého kola , musí obsahovať 
správane vyplnený formulár žiadosti. Je potrebné dbať na štruktúru žiadosti a v rámci nej 
čo janpresnejšie a najvýstižnejšie predstaviť projekt na ktorého podporu budú prostriedky 
určené. 
Dokumenty ktoré budú predkladané komisii: 
   formulár 1 Žiadosť          1x 
3.4.2 II. kolo 
Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie spoločne vykonáva  Nadácia 
Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.) boli na dopracovanie žiadosti o grant a projektu 
do komplexnej podoby vyzvaní len žiadatelia, ktorí v 1. kole získali najvyššie ohodnotenie.    
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Komplexná žiadosť, ktorú budú žiadatelia predkladať do druhého kola , musí 
obsahovať: 
   formulár 1 Žiadosť          6x 
formulár 2 Rozpočet projektu    6x 
podrobný opis projektu – textová časť  6x 
fotografie alebo nákresy   6x 
 prílohy      1x 
 
Vyššie uvedené radenie dokumentov je potrebné dodržať, a s výnimkou príloh 
posielať 6 ks  identických kompletných žiadostí. Prílohy stačí 1x. 
Podrobný popis projektu obsahuje: (Textová časť) 
· opis cieľového stavu a zoznam konkrétnych aktivít, ktorými ho chcete dosiahnuť 
· opis verejnoprospešnej funkcie predmetného priestoru (ako slúži/bude slúžiť 
verejnosti)  
· veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný situačný náčrt alebo fotografiu plochy 
· druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na vysadenie aj s odôvodnením 
· opis, zdôvodnenie a počet prvkov zasadených do priestoru (ak je možné, nákres 
alebo foto) 
· spôsob a personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby  
· spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite  
· počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, 
obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, atď.) 
· podrobný rozpočet podľa jednotlivých položiek a jednotkovej ceny 
Prílohy úplnej žiadosti: 
· Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci, v prípade čistenia 
plôch vyhlásenie o zabezpečení likvidácie vzniknutého odpadu  
· Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít 
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· Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom 
 
Úplné žiadosti o grant - projekty  je potrebné poslať v 6 zoradených kópiách, 
s výnimkou príloh, tie stačí jedenkrát. 
Dôležité termíny programu Zelené oázy 2010 
· Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu  
„Zelené oázy“ je 30. november 2009 o 16:00 hod.,  
· Vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie 
výzvy na predloženie komplexných žiadostí je 20. január 2010 
· Uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v druhom kole) je 
20. február 2010 o 16,00 hod.  
· Vyhlásenie víťazných projektov a začiatok realizácie podporených projektov je 
10. marca 2010 
3.5 Neformálna skupina občanov 
O granty v programoch nadácie Ekopolis môžu žiadať aj neformálne skupiny 
občanov. K definovaniu takejto skupiny je potrebné zodpovedať na následujúce otázky. Od 
členov skupiny sa pritom obyčajne očakáva, že sú vo svojom okolí autoritami 
a uznávanými ľuďmi. 
a) Zoznam členov neformálnej skupiny. 
b) Ako vznikla Vaša skupina? 
c) Opíšte Vašu motiváciu pre projekt (Prečo práve Vy? Čo Vás vedie k záujmu 
o projekt?) 
d) Má niekto z členov skupiny skúsenosti s podobnými aktivitami a projektami? 
e) Využil už niekto z členov skupiny podporu od Nadácie Ekopolis? Kedy? Aký 
projekt? [12] 
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4 NÁVRH RIEŠENIA 
Návrhom riešenia budem riešiť potreby, ktoré sa zistili v analýze. Z analýzy 
vyplynuli viaceré ciele, ktoré jasne zadefinujem a navrhnem ďalšie riešenie. V návrhu sa 
budem zaoberať navrhnutím projektu, získaním finančných prostriedkov na jeho realizáciu, 
samotnou realizáciou a navrhnem následné kroky na udržanie dosiahnutého stavu.  
4.1 Stanovenie taktických cieľov projektu 
Z analýzy cieľových skupín pre ktoré je obnova NCH Baba určená vyplýva, že ide o 
všetky vekové kategórie – od žiakov škôl, cez rodiny s deťmi, využívanie trasy na športové 
účely, až po seniorov. Preto ciele projektu sú navrhnuté tak, aby mali dosah a zaujali všetky 
tieto skupiny a priniesli im oproti pôvodnému NCH pridanú hodnotu. 
 
Taktické ciele ktoré sa v rámci projektu budem snažiť dosiahnuť sú: 
 
· Oživenie schátraného NCH a jednoznačné označenie trasovania v teréne za účasti 
odborného garanta ŠOP SR SPRÁVA TANAPu 
· Vytvorenie nového viacjazyčného webu s rozšíreným obsahom a virtuálnym 
náučným chodníkom, vrátane SEO a prístupnosti webu 
· Tvorba kvalitných materíálov pre výučbu pre ZŠ a ich aktívne používanie 
v spolupráci s miestnymi školami a odborníkmi  
· Podporiť v okolí chránenej oblasti geocashing a tak hravou formou obohatiť 
milovníkov prírody a hi-tech hračiek o zaujímavosti z oblasti NCH - vytvoriť dopyt 
po čase strávenom v prírode 
· Marketingová činnosť, prezentácie a publikovanie článkov v regionálnej tlači a 
odborných periodikách 
 
Pri návrhu týchto cieľov bol braný ohľad hlavne na to, aby vznikol priestor na 
oddych, ale aby mal náučno-vzdelávací character. Snažil som sa zaujal už od najmladšieho 
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veku, vytvoriť priestor pre rodinnú turistiku, ale zároveň nezabudnúť na seniorov a ľudí so 
zníženými schopnosťami, na ktorých sa v dnešnej dobe často zabúda.  
 
Následújúca tabuľka ponúka krátky prehľad vzťahov medzi taktickými cieľmi 
riešenia projektu a jednotlivými cieľovými skupinami. 
 
Cieľová skupina občanov Cieľ zameraný na podporu tejto skupiny 
Študenti - vytvorenie priestoru pre vzdelávanie sa v prírode 
- príprava študijných materiálov a učebných pomôcok, 
redizajn vzhľadu a zvýšenie záujmu mladých ľudí o 
regionálnu turistiku a ochranu prírody 
- na stránkach prbaba.sk vytvorenie sekcie pre školy 
Rodiny s deťmi - vytvorenie zaujímavej náučnej trasy pre rodinné 
výlety bez nutnosti návštevy vysokohorskej oblasti 
- vytvorenie sekcie pre rodičov so zameraním na 
detskú turistiku, motiváciu rodín turistike a ochranu zdravia 
a princípy správania sa v ochranných pásmach 
Seniori - vytvorenie kvalitne vyznačenej trasy NCH 
- vytvorením webu prbaba.sk s ohľadom na 
návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými 
schopnosťami 
Handikepovaní - vytvorenie webu prbaba.sk s ohľadom na 
návštevníkov so znížčnými percepčnými a motorickými 
schopnosťami  
- vytvorenie webu prbaba.sk v zmysle štandardov 
WCAG a zásad prístupného webu 
Cudzinci - vytvorenie viacjazyčného webu prbaba.sk s textami 
v anglickom a ruskom jazyku 
 
Tabuľka 1 : Cielové skupiny občanov 
  33  
4.2 Alternatívy financovania projektu 
Pri analyze zdrojov financovania som našiel dva vhodné grantové programy, ktoré 
sú zamerané na podporu obdobných projektov. Oba vyhlásila nadácia Ekopolis. Sú nimi: 
 
· Zelené oázy 2010 
· Živé chodníky 2010 
 
V nasledujúcej tabuľke uvediem výhody, či nevýhody výplývajúce z porovnania 
grantových programov.  
 
Sledovaný parameter Zelené oázy Živé chodníky 
Podpora NCH Áno J Áno J 
NCH v intraviláne mesta Áno J Nie L 
NCH vo VHP Nie L Áno J 
Podpora škôl Čiastočne J Nie L 
Uchádzač NS občanov Áno (po dohovore) J Áno J 
Uzávierka 1.kolo 30.Nov 2009 J 29. Jan 2010 L 
 
Tabuľka 2 : Porovnanie grantových programov Živé chodníky a Zelené oázy 
 
K porovnávacej tabuľke (Tabuľka 2) treba dopolniť, že PR Baba sa nachádza vo 
vysokohorskom prostredí len okrajovou časťou. Jej začiatok je položený na okraji mesta, 
neďaleko kultúrneho centra Koliba a koniec v rekreačno-oddychovej zone Lopušná dolina, 
čo viac vyhovuje požiadavkam na získanie grantu z programu Zelené oázy. Druhým 
faktorom, ktorý zásadne ovplyvnil výber grantového programu do ktorého bude žiadosť 
zaslaná, je ten, že program Zelené oázy, narozdiel od programu Živé chodníky, uvažuje aj o 
podpore a spolupráci so školami. Našej predstave viac vyhovuje aj termín uzávierky prvého 
kola od toho odvíjajúce sa ďalšie termíny. 
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V roku 2008 bola žiadosť o obnovu NCH Baba podaná v programe Živé chodníky 
neúspešne. Podávateľom bola neformálna skupina občanov pod vedením 
p. Ladislava Nullasza. Vtedy podávaný projekt sa zaoberal len obnovou drobných 
drevených stavieb.  
 
Po zohľadnení všetkých informácií pre výber grantového programu na získanie 
prostriedkov na navrhovaný projekt bol za výhodnejšiu variantu vybraný grantový program 
Zelené oázy 2010. 
4.3 Harmonogram 
Časový plán projektu je závislý od výberu grantového programu na ktorého výzvu 
budem reagovať. Je to program Zelené oázy a jeho prvým termínom je uzávierka podávania 
prihlášok do prvého kola. Táto uzávierka je 30. novembra 2009. Do tohoto termínu musím 
sformovať tím a ujasniť si s ním rozsah cieľov, ktoré sa budeme snažiť projektom 
dosiahnuť.  
 
Termín Kroky – činnosti 
1. august 2009 Dokončenie analýzy a výber grantového programu 
31. september 2009 Vytvorenie tímu, ujasnenie cieľov, rolí a harmonogramu 
10. november 2009 Získanie prísľubov na dofinancovanie 
15. november 2009 Finálna podoba prihlášky do I. kola 
30. november 2009 Uzávierka podávania prihlášok do I. kola (Zelené oázy 2010) 
20. január 2010 Vyhlásenie výsledkov I. kola 
1. február 2010 Získanie potrebných vyjadrení a navrhnutý jednotný vizuálny štýl 
pre projekt (corporate design) 
10. február 2010 Finálna podoba prihlášky do II. kola (napísanie projektovej časti) 
15. február 2010 Finálna podoba rozpočtu (na základe predbežných cien) 
20. február 2010 Uzávierka podávania prihlášok do II. kola  
15. marec 2010  Vyhlásenie výsledkov II. kola 
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30. apríl 2010 Podpísanie zmlúv s donormi a pripísanie prostriedkov na účet, 
navrhnutá štruktúra a dizajn webu prbaba.sk, vybraný dodávateľ 
(cca mesiac na realizáciu dodávateľom) 
31. máj 2010 Spustenie nového webu prbaba.sk a spustenie reklamnej kampane 
25. jún 2010 Slávnostné otvorenie NCH Baba za účasti zástupcov partnerov 
(osádzanie drobných drevených stavieb počas týždňa pred 
otvorením) 
15. august 2010 Finálna podoba rozžírených textov – príprava na tlač 
10. September 2010 Odovzdanie brožúr s rozšírenými textami školám 
 
Tabuľka 3: Harmonogram projektu 
4.4 Tím 
Žiadateľom projektu je neformálna skupina občanov. Názov skupina však 
nevystihuje toto zoskupenie ľudí dokonale, pretože ide o tím ľudí, ktorých vzájomná 
spolupráca je nevyhnutným predpokladom na úspešne dokončenie projektu. Činnosť členov 
tímu bude dobrovoľnícka, no v prípade úspešnosti projektu sa budem snažiť vytvoriť 
prostriedky na drobné vyrovnania. Členovia tímu sú zároveň členovia NS občanov Baba. 
4.4.1 Etapa formovanie tímu 
Manažér 
V roli manažéra budem vystupovať ja. Som študentom diaľkového štúdia na VUT v 
Brne a pracujem vo firme CORAgeo, s.r.o. ako analytik IS. Mám jasnú predstavu o cieľoch 
projektu a skúsenosti na vedenie tímu z predošlého pôsobenia. Pri výbere ľudí do tímu som 
zohľadňoval ciele, ktoré som si dal za úlohu dosiahnuť realizáciou projektu. Mojou 
zásandou úlohou bude zostaviť kvalitný tím, dokázať ho viesť a motivovať.  
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Mojou druhou rolou v tíme bude, v prípade získania potrebných finančných 
prostriedkov, manažér informačných technológií, tzv. CIO3. Mojou úlohou bude zabezpečiť 
návrh web stránok diskutovaných v cieľoch projektu, výber nosných technológií, 
dodávateľa systému a dohľad nad kvalitnou implementáciou. V budúcnosti budem stránky 
spravovať a aktualizovať. 
Odborný garant – ochrana prírody 
Za ďalšieho člena tímu som si vybral p. Ladislava Nullasza, ktorý pôsobí dlhé roky 
v regióne v oblasti ochrany prírody a má na starosti značkovanie turistickej trasy náučného 
chodníka v PR Baba. Tento člen tímu je v kontakte s odbornými organizáciami a pomôže 
mi pri komunikácii s Tatranským Národným Parkom, pod ktorého správou je náučný 
chodník. Nápomocný bude určite aj project spred dvoch dokov, v ktorom p. Nullasz 
technicky zdokumentoval teraz už neexistujúce drobné drevené stavby. Člen tímu do 
projektu vloží “know-how” a zároveň mi pomôže pri technickej realizácii drobných 
drevených stavieb. Pán Nullasz pracuje ako vedúci pracovník vo Výskumnom ústave 
chemických vlákien (VÚCHV) vo Svite.  
 
Po krátkom stretnutí a prezentovaní mojej predstavy o projekte a jeho roli p. 
Nullasz so spoluprácou súhlasil a svoju rolu prijal s nadšením. 
Člen tímu – rozšírenie odborných textov 
Pre tvorbu rozšírených textov bude tím potrebovať člena tímu, ktorý vyberie 
odborníkov – autorov odborných textov a zaručí, že textový výstup bude vytvárať jednotný 
celok. Na túto pozíciu som si vybral Janu Machalovú, študentku Mendelovej zemědělskej a 
lesníckej univerzity v Brne. Odborne je spôsobilá posúdiť charakter textov a v regióne má 
prehľad o odborníkoch vhodných za autorov textov.  
 
                                               
3 CIO - chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena organizácie zodpovedného za 
informačné technológie podporujúce informačné ciele spoločnosti 
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Člen tímu svoju rolu prijal s rešpektom a hneď pri prvom stretnutí hneď navrhol 
niekoľko tém na vypracovanie. 
Pri mojom prvotnom prieskume som kontaktoval pani doktorku RNDr Máriu 
Bizubovú z Prírodovedeckej fakulty UNIBA4 v Bratislave, ktorá sa podujala aktualizovať 
existujúce texty náučných tabúľ, ktoré boli zverejnené na doterajších stránkach 
sprbaba.szm.sk. Tieto texty už v čase zostavovania tímu boli dokončené a poskytol som ich 
Jane, ako aj kontakt na pani doktorku Bizubovú. 
Grafik 
Projekt musí graficky upútať už na prvý pohľad. Mladá grafička Violeta Dolghi 
moldávskej národnosti sa v Podtatranskom regióne prezentovala niekoľkými kvalitnými 
prácami týkajúcimi sa jednotného dizajnu pre firmy, vrátane návrhu grafiky pre webové 
stránky. Poslanie grafika bude zabezpečiť aby sa projekt odlíšil od ostatných projektov vo 
svojej kategórii počnúc žiadosťou, cez web stránky, informačné tabule až po prezentáciu 
NCH Baba pre občanov a turistov.  
 
Slečna Dolghi úlohu prijala ako výzvu. Predstavu o “Zelenom Slovensku” zdieľa s 
ostatnými členmi tímu.  
 
Všetci členovia tímu, ktorých som vytipoval a oslovil prejavili záujem o spoluprácu 
a každý z nich priniesol už pri prvom stretnutí do tímu niečo zo svojej osobnosti. Pri 
motivovaní tímu nebudem mať k dispozícii jeden z najúčinnejších motivujúcich nástrojov 
ľudí – materiálnu odmenu. Základným pilierom celého projektu bude udržanie motivácie 
všetkých členov, predpokladám hlavne mojím prístupom a činmi.  
4.4.2 Etapa kryštalizácia a normovania tímu 
V tíme všetci pochopili aká je ich rola a keďže role v tíme sú úplne odlišné, nie je tu 
u veľký priestor na súperenie ani na veľké nezhody. Jasne sa dohodla forma spolupráce, 
                                               
4 UNIBA - Univerzity Komenského v Bratislave 
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zadefinovali sa úlohy a určil sa spôsob komunikácie a spoločné úlohy. Každý z členov tímu 
je stotožnený so svojou úlohou a pochopil svoju účasť na dosiahnutí stanovených cieľov. 
Každý v tíme má svoje povinnosti a práca na tomto projekte nie je niekedy prvoradá, avšak 
všetci sme sa zaviazali dodržiavať stanovené termíny. Stanovené termíny sledujú termíny 
stanovené programom Zelené oázy. V tíme všetci k sebe pristupujú s rešpektom a každy si 
váži prácu toho druhého. V tíme je priestor na kritiku, ktorá však vždy musí byť 
konštruktívna.  
 
V týchto fázach závisí úspešnosť projektu hlavne na manažérovi a čiastočne na 
práci grafika. Pokiaľ nebudú získané finančné prostriedky, príspevky ostatných členov sú 
len koncepčného charakteru vo forme častí kapitol pre textovú časť, ktorá bude súčasťou 
prihlášky. Očakávam, že zásadné problemy môžu nastať až pri realizácii projektu, kedy 
nedisciplinovanosť členov môže ovplyvniť následujúce činnosti kolegov. 
4.4.3 Etapa výkonu 
Etapa výkonu tímu bude sprevádzať celú realizačnú časť projektu, aj keď správanie 
členov tímu pri výkone mám možnosť sledovať už pri príprave prihlášky. Výkon tímu 
zhodnotím ešte v závere práce, zatiaľ môžem konštatovať, že členovia sa javia dostatočne 
samostatní, podávajúci výkon v ktorom je cítiť nadšenie, chuť pracovať a profesionalitu. 
4.5 Prihláška do I. kola grantového programu Zelené oázy 
Pre prihlásenie projektu do súťaže je potrebné do 30. novembra 2009 doručiť 
vyplnenú prihlášku na adresu Nadácie Ekopolis s označením “Zelené oázy 2010”. Prihláška 
má pevne stanovenú formu a rozsah. Nevyplnená prihláška do I. kola je na konci tejto 
diplomovej práce ako príloha č.1. Vyhodnotenie postupujúcich projektov do druhého kola 
bude zverejnené 20.januára 2010. 
4.5.1 Obsah prihlášky 
Popri názvu projektu, informácií o žiadateľovi a opisu miesta realizácie je hlavným 
obsahom prihlášky je stručne opísaný zámer projektu, na ktorom sme sa ako tím zhodli. 
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Stručný popis som navrhol a po odsúhlasení celým tímom bola prihláška vyplnená. Popis 
zahŕňal hlavnú myšlienku, prínos pre školy a turistiku, stručný popis podporného webu a 
textov, ktoré majú slúžiť svojim obsahom ako prevencia pred zničením NCH.  
4.5.2 Cena projektu a požadovaná suma z grantového programu 
Formulár obsahuje aj polia na vyplnenie celkovej sumy, ktorú potrebujeme na 
uskutočnenie projektu ako aj sumu, ktorú žiadame od nadácie a termíny. Na odhad celkovej 
sumy na projekt sme spravili krátky prieskum trhu, práve tu bolo výhodou, že sme už mali 
od p. Nullasza skice drobných drevených stavieb s kótami. Na základe prieskumu sme 
odhadli sumu potrebnú na realizáciu projektu na asi 5000 EUR. Z toho minimálne 1200 
EUR sme si dali záväzok získať od donorov. Pri tejto sume počítali s určitou rezervou, no 
vypracovanie presnejšieho rozpočtu bude realizované až v prípade úspešnosti a postupu do 
druhého kola suťaže. Krok získavania prísľubov od potencionálnych donorov je rozpísaný 
v nasledujúcej kapitole. Po získaní prísľubov som prihlášku do stanoveného termínu 
odoslal.  
4.6 Získanie prísľubov od potencionálnych donorov 
Pre úspešnosť projektu je potrebné obstarať minimálne 20 % finančných 
prostriedkov potrebných na realizáciu projeku z iných zdrojov ako zdrojov grantového 
programu. Aby som vedel, či vôbec viem zabezpečiť potrebné prostriedky z iných zdrojov, 
musel som získať prísľuby od potencionálnych donorov. K získaniu prostriedkov na 
dofinancovanie som sa rozhodol osloviť organizácie aktívne v podpore podobných 
projektov v okolí, mesto Svit a väčšie firmy pôsobiace v okolí.  
 
Z firiem pôsobiacich v okolí som si vytipoval hráčov, o ktorých som sa domnieval, 
že je pre nich zaujímavé projekt formou reklamy podporiť. Projekt na druhej strane bude 
musieť poskytnúť miesto pre logo firmy a informáciu, že tento projekt podporili aj tieto 
firmy, organizácie a mesto Svit. 
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· CHEMOSVIT, a.s.  - firma pôsobiaca v meste od jeho vzniku, spoločnosť 
založila na podpobné účely Nadáciu Chemosvit, ktorá slúži na podporu 
zamestnancov v krízových situáciách ale aj na pomoc združeniam občanov v 
regióne 
· ALTO Slovakia, s.r.o. - firma so sídlom vo Svite, líder na domácom 
trhu informačných systémov pre hotelierstvo a reštaurácie, firma závislá na 
turistickom ruchu, aktívna v podpore kultúrno-športových podujatí v okolí Svitu 
· CORAgeo, s.r.o.   - firma so sídlom v Poprade, líder na domácom trhu 
s geografických informačných systémov pre priemysel a mestá 
· Mesto Svit   - na území mesta Svit NCH začína a končí v jeho 
rekreačnej zóne Lopušná dolina, preto predpokladám, že je v záujme mesta, aby 
tento náučno-vzdelávací chodník plnil svoju úlohu a existoval v stave 
umožňujúcom reprezentovať mesto Svit 
 
Predbežne všetky uvedené organizácie prisľúbili podporu projektu. Väčšinou šlo 
o ústny dohovor. Kancelárii primátora mesta Svit som poslal písomnú žiadosť o vyjadrenie 
k pripravovanému projektu a v závere som požiadal o finančnú, prípadne materiálnu 
podporu. Primátor mesta predniesol moju žiadosť na zasadnutí komisie pre šport a kultúru 
a dostal som písomnú odpoveď - kladnú. Túto žiadosť som podával písomne, pretože 
v prípade postúpenia do druhého kola súťaže je potrebné aj vyjadrenie mesta k realizácii 
projektu. 
4.7 Partneri 
Náučný chodník má hlavne náučno-vzdelávací charakter, preto považujem za 
vhodné do projektu istou mierou zapojiť aj okolité školy. Jedná sa hlavne o materské školy 
a školy základné. 
4.7.1 Školy 
O potrebe študijných materiálov v rámci regionálnej výchovy som vedel ešte 
z mojich školských čias. Mojou úlohou však teraz je predstaviť im projekt, požiadať 
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o usmernenie pri tvorbe rosšírených textov a predstaviť im člena tímu ktorý má zabezpečiť 
tvorbu týchto textov. V rámci propagácie NCH Baba som školy požiadal o vytvorenie 
tématických násteniek a účasť na otvorení NCH Baba na konci júna. Presný deň bude 
závisieť aj od časového plánu škôl na konci školského roka.  
 
Oslovil som dve základné školy vo Svite (ZŠ Komenského a ZŠ Mierová) a jednu 
materskú školu vo Svite, ako obec, na ktorej pozemku chodník povedie, som oslovil 
a požiadal o spoluprácu základnú školu v Spišskej Teplici a keďže obec Batizovce bola 
v minulosti úzko spätá s mestom Svit, oslovil som aj materskú školu v Batizovciach.  
 
Od jednotlivých škôl som získal vyjadrenia o potrebe realizácie projektu obnovy 
NCH Baba a jeho podporných aktivít. 
4.7.2 TANAP 
 O pomoc pri realizácii som požiadal aj gestora ochrany prírody a krajiny v 
dotknutej lokalite Správa TANAPu na konci žiadosti o vyjadrenie k pripravovanému 
projektu a jeho realizácii. Správa TANAPu prisľúbila v možnej miere personálnu a 
materiálnu pomoc pri revitalizácii NCH.  
4.8 Jednotný vizuálny štýl 
Pri prvom sedení tímu sme sa dohodli, že grafik vypracuje jednotný vizuálny štýl 
projektu. Štýl musí vychádzať z charakteru projektu, musí byť previazaný s jeho 
minulosťou ale musí zaujať a prinášať niečo nové.  
 
Grafička, členka tímu, navrhla vo viacerých variantách redizajn loga, ktoré bolo 
doposiaľ použité na stránkach sprbaba.szm.sk. Spoločne sme sa rozhodli pre jedno logo, 
ktoré bolo následne použité pre tvorbu ďalších produktov ako vizitiek alebo hlavičkových 
papierov, na ktorých budú všetky oficiálne dokumenty ohľadom projektu „Obnova NCH 
Baba“. Súčasťou návrhu je aj návrh nových web stránok o ktorom budem písať v kapitole 
  42  
pojednávajúcom o návrhu nových stránok. Jednotný vizuálny štýl bude použitý aj na návrh 
informačných tabúľ, brožúr pre školy, a v prípade potreby na iné výstupy projektu. 
 
Obrázok 5:  Jednotný vizuálny štýl projektu 
 
4.9  Prihláška do II. kola grantového programu Zelené oázy 
Zverejnenie postupujúcich projektov do II.kola sa uskutočnilo 20. januára 2010 
prostredníctvom vystavenia zoznamu úspešných projektov. Projekt diskutovaný v tejto 
práci mal pridelené poradové číslo 717. Spomedzi 316 projektov z I. kola do kola II. 
postúpilo 109 projektov. 
 
Medzi zverejnením výsledkov I. kola a uzávierkou posielania prihlášok do II. kola 
programu plynie presne 30 dní. Počas tohto obdobia vypracujem finálnu textovú časť 
projektu a rozpočet. 
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Súčasťou prihlášky sú aj prílohy, ktoré obsahujú fotografie pôvodných drobných 
drevených stavieb a návrhy nových drevených stavieb – obnovených, technické výkresy 
s okótovanými objektami. K prílohám patria aj vyjadrenia partnerov, základných škôl, 
vlastníka pozemkov na ktorých sa trasa realizuje, mesta Svit ako aj gestora ochrany prírody 
a krajiny v dotknutej lokalite, Správa TANAPu. 
4.9.1 Textová časť 
 V tejto podkapitole priblížim obsah textovej časti, budem sa venovať myšlienkam 
ktoré som v textovej časti zdôraznil, štruktúre textovej časti a rozsah.  
 
 Celú textovú časť som písal s prihliadnutím na charakter projektu. Projekt je 
financovaný grantovým programom, ktorého partnerom a darcom 62.000 EUR určených na 
prerozdelenie na projekty je firma Slovnaft, a.s.. Cieľom takéhoto kroku je jednoznačne 
komunikácia smerom ku stakeholderom (ekologisti, široká verejnosť). Celý projekt preto 
musí už od začiatku vyzerať pútavo a niečim sa odlíšiť od iných hlavne z pohľadu 
marketingu, v jeho úzkom slova zmysle. 
 
 Textová časť prihlášky je napísaná na hlavičkovom papieri v súlade s navrhnutým 
jednotným vizuálnym štýlom, od sl.Dolghi (členky tímu), a má za úlohu upútať. Na úvode 
motto:  
„Prírodu objavovať, prežívať, chápať!“ 
 
má prezrádiť, že sa nejedná len o obnovu NCH ale aj iné kroky k jej objaveniu, 
zatraktívneniu a udržaniu tohto stavu na dlhé obdobie. Ďalšie informácie som musel 
štrukturovať tak, aby boli prehľadné. Texty musia mať odbornú uroveň a z pohľadu 
ekológov, ochranárov, odborníkov na environmentalistiku určitú vypovednú hodnotu, 
s úpravou týchto textov mi pomohol p.Nullasz a sl.Machalová (obaja členovia tímu). Názvy 
a samotné texty kapitol majú zdôrazňovať naše dlhodobé zámery, a teda komisiu upevnili 
v tom, že investícia do práve nášho projektu prinesie aj im dlhotrvanúcu reklamu a ľuďom 
regiónu príležitosť pre oddych a vzdelanie.  
  44  
 
 Informácie ktoré som chcel komisii odovzdať pomocou textovej časti prihlášky som 
rozdelil do následujúcich častí (kapitol): 
 
· Úvod  
· Analýza súčasného stavu 
· Problém rešený projektom 
· Lokalizácia projektu 
· Ciele projktu 
· Cieľové skupiny 
· S.W.O.T. 
· Iné poslania 
· Účasť na projekte 
o  Partneri 
· Realizácia 
o  Termíny 
o  Výstupy 
o  Podpora projektu – donori 
o  Rozpočet projektu 
· Záverečné slovo 
 
Rozsah textovej časti je 13 strán pri štýle aký používam na písanie tejto diplomovej 
práce (riadkovania, odseky, nadpisy, okraje, atď.). Obsah kapitol je vyplýva z ich názvu. 
Inými slovami je zmysel textovej časti vyjadrený v práci ktorú držíte v ruke. 
 
V záverečnom slove je priblíženie celej neformálnej skupiny občanov, spoločné 
záujmy, spoločné ciele a pôsobenie v regióne. Spomenuté sú tu aj vyjadrenia TANAPu, 
vlastníka pozemku, mesta Svit, okolitých mestských a základných škôl. Podstatnou 
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informáciou vyžadovanou nadáciou Ekopolis je dovetok, že nikto z členov skupiny 
nevyužil v minulosti podporu Nadácie Ekopolis ani Slovnaft. 
4.9.2 Ropočet 
Keďže celý projekt nie je financovaný grantovým programom, a financie získané z 
programu sa vzťahujú len na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených 
alebo inak krajinársky hodnotných územiach, bolo potrebné získať donorov na 
dofinancovanie projektu. Celkový rozpočet projektu je odhadnutý vopred na 5300 EUR. 
Suma o ktorú bolo požiadané z grantového programu je 3800 EUR. Ostatné prostriedky 
sme získali od firiem pôsobiacich v okolí a od mesta Svit. Rozpočet samotný nie je 
súčasťou semestrálnej práce pretože je tajný. Z tohoto dôvodu  uvádzam následujúce 
informácie. 





(koľko čoho / suma) 
Požadované z programu 
Zelené oázy   
(koľko čoho / suma) 
Drobné drevené stavby 
(stavby 3050 EUR), informačné panely 
(návrh, výroba) 530 EUR), doprava a 
osadenie stavieb 
3600 EUR 
300 EUR  
zdroj: Alto Slovakia, s.r.o 
Náradie a nástroje 
doprava (benzín), náradie, farba na 
označenie trasy, iná réžia 
120 EUR 0 EUR 
Návrh a tlač propagačných materiálov 
(leták 1500ks, brožúra 500ks pre ZŠ) 
0 EUR 
500 EUR  
zdroj: Chemosvit, a.s. 
Nákup domény prbaba.sk a 
webhosting, Design a tvorba 
redakčného systému 
0 EUR 
400 EUR  
zdroj: mesto Svit 
Iné náklady: 
(bežné výdavky, akt otvárania trasy) 
80 EUR 
300 EUR 
zdroj: CORAgeo, s.r.o 
CELKOM 3800 EUR 1500 EUR 
 
Tabuľka 4: Rozpočet 
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Podstatné informácie pre tvorbu rozpočtu sú pre mňa hlavne hľadiská štruktúry 
hlavných cieľov projektu a ich jednotlivé podiely na rozpočte, a druhým podstatným 
hľadiskom je pre mňa štruktúra príjmov projektu.  
Štruktúra príjmov rozpočtu 
Údaje z analýzy štruktúry príjmov ma pri tvorbe rozpočtu obmedzujú vzhľadom na 
rozdelenie financií pre ciele projektu. Pri nevhodnom rozvrhnutí prostriedkov získaných z 
grantového programu na jednotlivé ciele je možné, že financie nám nebudú pridelené a 
projekt sa tak stane neúspešným. Prostriedky získané grantovým programom môžem 
použiť prevažne na cieľ číslo jedna – na obnovu drobných drevených stavieb a 
informačných tabúľ, pretože z propozícií programu vyplýva, že finančné prostriedky môžu 
byť použité na presne vymedzené turisticky príťažlivé lokality v chránených alebo inak 
krajinársky hodnotných územiach. Zdroje získané od donorov použijem na ostatné ciele, a 











Graf 2: Štruktúra príjmov rozpočtu projektu 
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Štruktúra nákladov na ciele projektu 
Vychadzajúc z predošlého textu, je štruktúra nákladov na obnovu NCH Baba 
prakticky neobmedzený, avšak cieľe ktoré výrazne napomáhajú funkčnosti a aj príťažlivosti 
celého projektu sú obmedzené čiastkou rozpočtu získanou donormi.  
 
Ďalšia tvorba rozpočtu nesmie nijak ohroziť kvalitu návrhu a realizácie 
internetových stránok a rozšírených odborných textov pre školy. Ceny o ktoré sa opieram 
pri tvorbe rozpočtu vychádzajú z analýzu trhu a zahrňujú v sebe aj dojednané zľavy, ktoré 
možno tiež pripísať hlavne charakteru neziskového projektu. Do projektu je vložená aj 










Graf 3 Štruktúra nákladov cieľov projektu 
4.10 Vyhlásenie víťazov II. kola 
Vyhlásenie víťazov II. kola grantového programu Zelené oázy 2010 bol 
naplánované na 10. marca 2010. Všetci podávatelia projektov sme však boli oboznámení, 
kvôli nekompletnej zostave komisie, s posunom vyhlásenia výsledkov na 15. marca 2010.  
 
15. marca 2010 bolo vyhlásených 21 úspešných projektov prostredníctvom stránok 
ekopolis.sk a zoznamu úspešných projektov spolu s podielom, ktorý komisia odsúhlasila a 
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ktorý projekty obdržia od Nadácie Ekopolis. Náš projekt bol úspešný a komisiou mu bolo 
odsúhlasených 100 % požadovaných finančných prostriedkov, 3800 EUR. O tejto 
skutočnosti boli informovaní všetci zapojení a partneri projektu. 
4.10.1 Média 
Tlačová správa od Nadácie Ekopolis bola zaslaná do regionálnych printových 
médií. Ako manažér projektu som bol kontaktovaný šéfredaktorkou Podtatranckých novín a 
Svitovských novín. V oboch následne vyšiel článok o získaní grantu pre projekt obnovy 
NCH Baba v regióne Poprad – Svit. So šéfredaktorkami oboch redakcií som sa dohodol, že 
tak o priebehu projektu, ako aj o dátume otvorenia chodníka ich budem informovať. Po 
otvorení chodníka bude v novinách uverejnená rozsiahlejšia reportáž s rozhovorom. 
4.11 Dohoda o poskytnutí grantu 
Na základe výsledkov II. kola súťaže o získanie prostriedkov z grantového 
programu Zelené oázy, mi na podpis poštou prišla dohoda o poskytnutí grantu č.ZO-10- 17. 
Týmto číslom je potrebné zároveň označovať akúkoľvek ďalšiu komunikáciu medzi mnou 
a programovým manažérom programu Zelené oázy.  
 
Predmetom dohody je poskytnutie prostriedkov požiadaných žiadosťou zo dňa 30. 
novembra 2009 (žiadosť I.kola grantového programu) a schválenou na základe rozhodnutia 
Správnej rady Nadácie Ekopolis zo dňa 15. marca 2010. Grant je účelovo viazaný na 
realizáciu projektu “Obnova náučného chodnka Baba”. 
4.11.1 Poukázanie platieb 
Prvú platbu vo výške 2800,- EUR poukáže poskytovateľ, Nadácia Ekopolis, 
príjemcovi, NS Baba ihneď po tom, čo doručíme poskytovateľovi dva podpísané exempláre 
dohody. Podpisom sa zároveň zaväzujeme rešpektovať podmienky a termíny stanovené v 
dohode. Priebežnú programovú a finančnú správu o stave projektu je potrebné 
programovému manažérovi nadácie doručiť do 31. júla 2010. 
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Zmluvy som, ako štatutárny zástupca, podpísal a poslal 9.apríla 2010 doporučene na 
adresu Nadácie Ekopolis. Peniaze boli na účet pripísané 16. apríla 2010. 
 
Druhá platba vo výške 1000,- EUR bude realizovaná po tom, čo doručíme 
poskytovateľovi priebežnú správu, vrátane priebežného vyúčtovania minimálne 70 % 
finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe. Táto platba je viazaná odsúhlasením 
priebežnej správy poskytovateľom. Záverečnú programovú a finančnú správu je potrebné 
doručiť do 30. septembra 2010. 
 
Vo fáze písania tejto kapitoly ešte nebolo vyčerpaných 70 % (1960,- EUR) z 
finančných prostriedkov zaslaných v prvej platbe, takže ani druhá platba ešte nebola 
riešená.  
4.12 Zmluvy s donormi 
Po získaní sedemdesiatichšiestich percent z prostriedkov potrebných na realizáciu 
projektu je potrebné zmluvne zabezpečiť zbytok prostriedkov od donorov. Zmluvy musia 
byť viditeľne označené nápisom “Zelené oázy 2010” a budú súčasťou programovej a 
finančnej správy pre Nadáciu Ekopolis. 
4.12.1 Firmy ALTO slovakia a CORAgeo 
Vzťah s firmami bol postavená na “Zmluve o reklamnej spolupráci”. Predmetom 
tejto zmluvy je prezentácia podnikateľskej činnsoti objednávateľa (firmy ALTO slovakia a 
CORAgeo) a jeho obchodného mena a značky v súvislosti s obnovou náučného chodníka 
Baba vo Svite a to následovne: 
 
· Prezentácia obchodného mena a značky objenávateľa na otváracom podujatí 
v súvislosti s realizáciou obnovy náučného chodníka Baba vo Svite 
· Uvedenie obchodného mena a značky objednávateľa v bulletinoch a na 
propagačných pateriáloch spojených s otvorením náučného chodníka Baba 
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Zmluvné strany sa zmluvou dohodli, že objednávateľ (CORAgeo) uhradí 
poskytovateľovi (NS občanov Baba) zmluvnú cenu 300,- EUR vrátane DPH. 
4.12.2 Nadácia Chemosvit 
Nadácia Chemosvit mi telefonicky oznámila, že jej Správna rada súhlasí s podporou 
projektu realizovaného NS Baba. Pri osobnom stretnutí so správcom nadácie, pani Jarmilou 
Štegenovou, mi bola predložená na podpis nimi pripravená “Darovacia zmluva”. 
Predmetom darovacej zmluvy je spolufinancovanie projektu “Obnova náučného chodníka 
Baba” príspevkom vo výške 500,- EUR. Darca si zmluvou vyhradzuje právo kontroly účelu 
použitia daru. 
4.12.3 Mesto Svit 
Mesto Svit v momente uzatvárania tejto diplomovej práce ešte nepripravilo zmluvu 
a ospravedlnilo sa z dôvodu neprítomnosti právnika. Vzťah medzi mestom Svit a NS 
občanov “Baba” bude právne definovaný pravdepodobne Zmluvou o združení. 
4.13 Realizácia 
Do realizačnej časti sa zapoja všetci členovia tímu. Do momentu pokiaľ sme nemali 
finančné prostriedky na financovanie naších cieľov, som väčšinu práce vykonával ja, 
členovia tímu mi slúžili ako poradcovia a zároveň ako oponenti – spoločnými salami sme 
získali všetky potrebné finančné prostriedky na realizáciu. V tejto fáze, vo fáze realizácie, 
je našou úlohou zrealizovať stanovené ciele projektu. V následujúcich kapitolách priblížim 
priebeh realizácie jednotlivých cieľov. 
4.13.1 Drobné drevené stavby 
Za technickú stránku zhotovenia drobných drevených stavieb s informačnými 
tabuľami a ich osadenie je zodpovedný p.Nullasz. Jedná sa o 6 drobných drevených 
stavieb, z čoho päť je drobných stavieb služiacich ako informačné tabule a jedna stavba 
bude vstupnou bránou do NCH Baba. Pri štýle stavieb na návrh postačovali fotografie z 
archívu p.Nullasza a mňa. Nové stavby budú rekonštrukciou pôvodných stavieb. Pri 
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realizácii bude úzko spolupracovať so sl.Dolghi, ktorá spracuje grafickú úpravu tabúľ s 
ohľadom na jednotný vizuálny štýl.  
 
Obrázok 6: Elektronické spracovanie stavby č.2 
 
Dodávatelia sú firmy z mesta Svit, od ktorých sme vo fáze prípravy prihlášky do 
II. kola grantového programu a prípravy rozpočtu získali predbežné kalkulácie na 
navrhnuté zastávky náučného chodníka. Pri výbere dodávateľov bolo jedným z parametrov 
aj meno firmy v regióne a predošlé skúsenosti s firmami. Zakázky boli rozdelené medzi 
tieto firmy: 
 
· Drobné drevené stavby  - LEGATO – STAVEBNINY SVIT, s.r.o. 
o Výroba drobných drevených stavieb podľa predlohy, 
o Chemické opracovanie – morenie stavieb kvôli trvácnosti 
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· Informačné tabule  - SYDES PRINT , s.r.o. 
o Výroba plnofarebných exteriérových informačných tabúľ - 5 ks 
rozmer 90 cm x 80 cm a 2 ks 160 cm x 80 cm 
 
Na informačných tabuliach bude v spodnej časti zobrazené poďakovanie Nadácii 
Ekopolis a firme Slovnaft, ako aj poďakovanie ostatným donorom (graficky spravované 
formou umiestnenia log firiem donorov).  
 
Termín osádzania drobných drevených stavieb je týždeň pred otvorením chodníka, 
teda okolo 20. júna. V rozpočte sme vytvorili rezervu pri návrhu aj malú rezervu, ktorú v 
prípade, že cena za materiál a výrobu budú v skutočnosti nižšie využijeme na výrobu 
lavičiek a ich umiestnenie pozdĺž náučného chodníka. 
TANAP 
Počas fázy získavania grantu bol požiadaný gestora ochrany prírody a krajiny v 
dotknutej lokalite, Správa TANAPu, o pomoc pri realizácii projektu. Po rokovaní vo fáze 
realizácie bola Správa TANAPu požiadaná v rámci pomoci pri realizácii projektu o dodanie 
piatich nových drevených stĺikov s tabuľou označujúcou hranice PR Baba. S formou 
pomoci Správa TANAPu súhlasila.  
4.13.2 Web www.prbaba.sk 
Za návrh a realizáciu budem v roli CIO zodpovedný ja. Náplňou mojej práce bude 
navrhnúť požiadavky na redakčný system a dohľad nad jeho implementáciou a 
optimalizáciou. Firma Ekobit consulting, s.r.o. bola vybraná na základe môjho porieskumu 
a skúseností z našej doterajšej spolupráce. V prieskume som sledoval hlavne celkové 
vyhotovenie, chybovosť kódu referencovaných stránok a SEO optimalizáciu.  
 
Víťazom môjho prieskumu sa stala firma, v ktorej zhodou okolností pôsobí 
sl. Dolghi ako externý grafik. Táto skutočnosť je pre realizáciu tohoto projektu výhodou, a 
očakávam bezproblémový návrh stránok z pohľadu dizajnu. Vedenie firmy sa zároveň 
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postavilo k spolupráci veľmi pozitívne a ponúklo ešte vo fáze prípravy projektu prísľub na 




Obrázok 7: Návrh dizajnu pre web www.prbaba.sk 
V tejto podkapitole navrhnem požiadavky na redakčný a jeho dátovú štruktúru. 
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Požiadavky na web stránky 
Pri návrhu internetových stránok pre tento projekt vychádzam z analýzy. Základom 
sú pre mňa pôvodné stránky sprbaba.szm.sk, ktoré som tvoril v minulosti. Navrhované 
stránky by bolo, v rozsahu o ktorom uvažujem, veľmi náročné na správu ak by boli 
statické, zároveň by sme statickými stránkami nevedeli pokryť všetky požiadavky návrhu, 
ktorý popíšem v následujúcej podkapitole. Môj návrh na základné požiadavky pre redakčný 
system:  
 
· Dynamický redakčný systém na platforme ASP.NET alebo PHP s použitím 
databázy (MS SQL, MySQL)  
· Viaceré úrovne používateľov (správa použivateľských práv) 
· Využívanie modulov: 
a. základný modul (vkladanie textov, obrázkov, flash animácií) 
b. fotogaléria 
c. kniha návštev / fórum (zabezpečená proti zneužitiu robotmi) 
d. anketa / testový formulár 
· SEO optimalizácia 
a. Prepojenie a nastavenie na google analytics 
b. Možnosť využívať nástroje SEO (napr. meniť nadpisy, titulky, 
popisky, metadáta, url prepisovanie “rewriting”) 
· Prístupnosť stránok 
a. Kód musí sledovať štandardy WCAG pre prístupnosť stránok 
b. Systém musí umožňovať úpravu kaskádových štýlov pre dosiahnutie 
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Štruktúra web stránok 
Vďaka vyšpecifikovaným cieľovým skupinám ľudí, ktoré chceme pomocou stránok 
presvedčiť o návšteve náučného chodníka Baba, nebude prezentácia na internete ponúkať 




Obrázok 8: Dátová štruktúra stránok www.prbaba.sk 
 
Stránky obsahujú informácie o prírodnej rezervácii Baba, o náučnom chodníku 
ktorý kopíruje jej južnú stranu, jeho virtuálnu prehliadku spracovanú technológiou FLASH, 
ale aj sekciu pre rodinnú turistiku – pre rodiny, a sekciu pre výučbu regionálnej náuky pre 
školy. Pre lepšiu komunikáciu a získanie spätnej väzby od návštevníkov stránky dopĺňa 
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kniha návštev, kde môže verejnosť nechať svoj odkaz, opísať pocit z návštevy chodníka ale 
aj upozorniť na nedostatky a návrhy na zlepšenie. 
Sekcia PR BABA 
Po vstupe na stránky prbaba.sk sa návštevník ocitá v sekcii nesúcej informácie o 
prírodnej rezervácii. Na domovskej stránke sa vždy zobrazujú aktuálne informácie a v časti 
hneď pod hlavným menu FLASH animácia smerujúca na náhodne vybrané fotogalérie. 
Sekcia v menu druhej úrovne ponúka základné informácie o lokalite prírodnej rezervácie, 
jej históriu a legislatívu ohľadom prírodných rezervácií a stupňov ochrany. 
Sekcia NCH BABA 
Po otvorení sekcie “NCH Baba”, druhá položka v hlavnom menu je návštevník 
oboznámený o existenciou náučného chodníka v PR Baba. Na jednotlivých stránkach má 
možnosť si prečítať texty ktoré sú na informačných tabuliach jednotlivých zastávok 
náučného chodníka doplnené o fotografie drobných drevených stavieb. Technológiou 
FLASH bude spracovný e-tour, virtuálna prehliadka náučným chodníkom.  
Sekcia PRE RODINY 
V sekcii pre rodiny sú texty zamerané na motiváciu k rodinnej turistike, bezpečnosť 
pri turistike s deťmi, odporúčania a rady odborníkov, odporúčaný obsah lekárničky alebo 
informácie o čoraz viac sa obľúbenej aktivite, geocaching. Aj tieto texty je možné v 
budúcnosti rozširovať a tak aktívne komunikovať s návštevníkmi či potencionálnymi 
návštevníkmi náučného chodníka. Tieto texty by zároveň mali slúžiť aj ako prevencia proti 
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Sekcia PRE ŠKOLY 
V časti pre školy budú sprístupnené rozšírené texty ohľadom fauny, flóry, 
archeologických výskumov na území PR Baba či geologickej stavby podložia. Do 
budúcnosti je možné vďaka redakčnému systému tieto texty dopĺňať. 
4.13.3 Rozšírené texty 
 Členom týmu, ktorého úlohou bolo zabezpečenie odborných textov v rámci 
regionálnej náuky pre základné školy, je sl. Jana Machalová. Výber autorov textov Jana 
konzultovala s celým týmom. Ich oslovenie a zorganizovanie prvého stretnutia som 
zabezpečil ja. Jana určila tému, dohodla formu, štruktúru a obsah textov. Termín, do 
ktorého autori texty odovzdajú, bol stanovený na 10. augusta 2010. Všetci oslovení autori s 
vytvorením textov súhlasili a akceptovali navrhnutý termín. Vznikne nám ešte mesačná 
rezerva, priestor na konečnú úpravu a grafické spracovanie brožúr.  
 
Rozšírené texty vytvoria títo odborníci: 
 
· Archeológia - PhDr. Marián Soják, PhD. - samostatný vedecký pracovník 
Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko Spišská Nová Ves. Špecializuje 
sa na region spiš a je autorom niekoľkých regionálnych publikácií. V lokalite PR 
Baba viedol viacero výskumov. 
· Fauna  - RNDr. Danica Božová  - učiteľka na ZŠ Mieru vo Svite, 
biologička, pravidelná prispievateľka do odborných časopisov, autorka niekoľkých 
regionálnych publikácií a učebných pomôcok. Dlhodobo skúma flóru v okolí mesta 
Svit.  
· Flóra  - Ing. Vladimír Boža   - amatérsky fotograf, zameriava sa a 
fotografuje hlavne faunu a flóru v okolí mesta Svit. Texty pripravuje v spolupráci s 
manželkou, pani doktorkou, RNDr. Danicou Božovou. 
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· Geológia - RNDr. Mária Bizubová - pracovník Katedry fyzickej geografie 
na Univerzite Komenského v Bratislave, autorka viacerých publikácií. Je garantom 
projektu naucnechodniky.sk.  
 
Rozsah textov bol dohodnutý ku každej téme na cca 2-3 normostrany. Autori boli 
požiadaní, aby k textom vhodne doplnili fotografie.  
4.14 Finančná správa 
Dňa, kedy bola táto diplomová práca odovzdaná na tlač ešte nebolo vyplatených 70 
% z prvej platby od Nadácie Ekopolis. Drobné drevené stavby a informačné tabule, ako aj 
redakčný systém ešte neboli dodané dodávateľmi a neboli vyplatené žiadne finančné 
prostriedky z rozpočtu.  
4.15 Návrhy na udržanie dosiahnutého stavu 
Hlavnou myšlienkou pre udržanie dosiahnutého stavu obnovy náučného chodníka je 
spolupráca so školami a komunikácia s obyvateľmi mesta Svit. Na takúto činnsoť budú v 
budúcnosti potrebné ďalšie finančné prostriedky. Súčasťou môjho návrhu je aj návrh na 
získanie týchto prostriedkov.  
4.15.1 Združenie občanov 
Navrhujem vytvoriť združenie občanov, ktoré bude mať za úlohu udržiavať NCH 
Baba v stave čo najvhodnejšom pre využívanie občanmi, aktualizovať stránky prbaba.sk a 
vytvárať ďalšie možnosti pre využívanie NCH Baba.  
 
Navrhujem ciele a činnosti občianského združenia takto: 
 
1. Cieľom združenia je obnova a udržiavanie NCH v PR Baba. Pomocou NCH ako 
nástroja propagovať pešiu turistiku hlavne medzi deťmi základných škôl 
a stredných škôl v okolí a ich rodinami. Pomocou dostupných komunikačných 
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kanálov zvýšiť povedomie o ochrane prírody, o pravidlách ohľadom pohybu 
v prírode a vplyve ”zdravej“ prírody na nás, ľudí. 
2. Združenie napĺňa nasledovné ciele svojej činnosti: 
· Propaguje potrebu obnovy NCH Baba, hľadá zdroje pre obnovenie a udržanie 
vyhovujúceho stavu NCH pre potreby návštevníkov a hlavne dobrovoľnou 
činnosťou napomáha k udržaniu čo najlepšieho stavu. 
· Upozorňuje podnikateľskú a širokú verejnosť v okolí na regióne problémy a 
nutnosť podporovať podobné projekty. 
· V spolupráci s odborníkmi vytvára a spravuje viacjazyčné webové stránky. 
Tým vytvára možnosti čerpania informácií pre školy a vzdelávacie inštitúcie v 
okolí (oblasti geografia, biológia, environmentálna, etická náuka, výuka 
v cudzích jazykoch), ale aj zahraničných turistov zaujímajúcich sa o túto oblasť. 
· Organizuje sezónne pochody, organizované čistenie NCH a rôzne akcie 
v spolupráci so školami, či inými organizáciami, čím sa aktívne podieľa na 
rozvoji a budovania vzťahu človeka k prírode.  
· Ponuka vzdelávania sa miestnych škôl v nenáročnom, no po viacerých stránkach 
výnimočnom prírodnom prostredí 
· Spolupracuje s organizáciami, odborníkmi z oblasti prírodných vied, školami a  
usporadúva prednášky, semináre, návštevy škôl s cieľom oboznamovať 
a poučovať hlavne deti a mládež o prírode v okolí, jej potrebe a ochrane. 
Pomáha pri príprave na súťaže, napr. Hypericum. 
· Vydáva neperiodickú tlač, propagačné letáky a informačné materiály. 
· V neposlednom rade je cieľom združenia podporiť v okolí chránenej oblasti 
geocaching a tak hravou formou obohatiť milovníkov prírody a hi-tech hračiek 
o zaujímavostiach z oblasti NCH.  
4.15.2 Získavanie finančných prostriedkov pre fungovanie o.z. 
Pre existenciu občianského združenia a pre vykonávanie jeho aktivít budú potrebné 
prostriedky. Združenie môže tieto prostriedky získať viacerými spôsobmi. Keďže o.z. je 
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neziskového charakteru, jeho možnosti sú čiastočne obmedzené. Tu sú niektoré z možností 
získania prostriedkov: 
 
· Finančná podpora mesta  - mesto Svit zvikne pravidelne (raz ročne) podporovať 
finančne z mestského rozpočtu občianské združenia 
· 2 % z dane   - občianské združenia po splnení určitých podmienok 
môžu získať 2 % z daní od fyzických a právnických osôb 
· Získanie grantov  - združenie môže požiadať o finančnú podporu 
grantové programy, ako je tento od Nadácie Ekopolis 
· Dary    - združenie pri svojich aktivitách môže ponúknuť 
reklamnú spoluprácu firmám a tak získať finančné prostriedky (príkladom je 
dofinancovanie projektu diskutovaného v tejto diplomovej práci) 
· Iné    - členovia združenia môžu prednášať, publikovať v 
odborných časopisoch, čím môžu získať finančné prostriedky 
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5 ZÁVER 
Tento návrh riadenia projektu financovaného grantovým programom pomôže 
záujemcom o realizáciu podobného projektu. V práci som definoval problémy, ciele, 
analyzoval situáciu a na základe týchto údajov navrhol riešenie. Riešenie pozostáva 
z výberu grantového programu z ktorého som získal finančné prostriedky, samotné získanie 
finančných prostriedkov, priblížil priebeh I. a II. kola súťaže grantového programu. 
Zaoberal som sa aj dofinancovaním projektu z iných ako grantových zdrojov. V práci som 
načrtol aj samotnú realizáciu projektu, prácu tímu a na konci som navrhol kroky pre 
udržanie dosiahnutého stavu. Hlavnou myšlienkou udržania tohto stavu je vznik 
občianského združenia. V poslednej kapitole návrhovej časti som naačrtol aj možnosti 
získania ďalších finančných prostriedkov pre činnosť o.z.. 
 
Projekt sa rodil niekedy v lete roku 2009. Počas realizácie som sa stretol s mnohými 
zaujímavými ľuďmi, odborníkmi z oblasti prírodných vied, projekt som odprezentoval 
a o finančnú podporu som požiadal zastupiteľstvo mesta Svit a vedenia najväčších firiem 
pôsobiacich v regióne. Jednou z najobávanejších úloh tohto projektu pre mňa bolo 
zvládnutie vedenie celého tímu. Všetci členovia tímu si však uvedomovali svoje povinnosti 
a k svojim úloham pristupovali všetci zodpovedne. Po takmer ročnej spolupráci sme sa 
zhodli na ďalšej spolupráci v navrhovanom občiacnskom združení “Baba“. 
 
Celý projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti 
Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy. Projekt dofinancovali Nadácia Chemosvit, 
mesto Svit a firmy ALTO Slovakia a CORAgeo. 
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7 ZOZNAM SKRATIEK 
CIO chief information officer – pozícia obvykle najskúsenejšieho člena 
organizácie zodpovedného za informačné technológie podporujúce 
informačné ciele spoločnosti  
 NAPANT Národný park Nízke Tatry 
 NCH Náučný chodník 
NS občanov Neformálna skupina občanov 
o.z.  Občianské združenie 
PR  Prírodná rezervácia  
SEO  Search Engine Optimalization – optimalizácia pre vyhľadávače 
ŠPR  Štátna prírodná rezervácia 
TANAP Tatranský národný park 
WCAG Web Content Accessibilit Guidelines – súbor odporúčaní pre 
prístupný obsah webu, primárne pre používateľov so zníženými 
schopnosťami, ale aj pre prístroje s obmedzenými zobrazovacími 
jednotkami či pre mobilné telephony 
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Príloha č.2  - Prihláška do grantového programu Zelené oázy 2010 (II.kolo) 









Zhrnutie projektu: Uvećte ?o je hlavnou myšlienkou, ?o by ste chceli v rámci projektu zrealizovaĢ.
Opíšte, ?ím je dané miesto zaujímavé, jedine?né, a komu by malo slúžiĢ. Pre?o by mal byĢ projekt 
podporený a aký je jeho prínos. 
Rozsah: max. 250 slov 
Informácie o žiadateĐovi:
stru?ne predstavte vašu organizáciu a tím, ktorý sa bude podieĐaĢ na projekte.  Uvećte dôvod, pre 
ktorý ste sa rozhodli zapojiĢ do riešenia vášho projektu,  ?o bolo pre vás motiváciou a impulzom.  
Rozsah: max. 100 slov 
Predpokladaný rozpo?et
Uvećte celkovú výšku rozpo?tu a stru?ný opis o?akávaných nákladov. 
Prílohy: fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizovaĢ, prípadne zakreslenie 
cieĐového stavu 




Formulár 1          ZELENÉ OÁZY 2010          Uzávierka: 20. február 2010 
 
 
ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU 
 
Názov Vášho projektu: 
 
 
Meno a priezvisko fyzickej osoby a názov organizácie - predkladateľa projektu – 
žiadateľa o grant: 
 
Ulica / číslo domu: 
 
Obec / PSČ:   
 
Tel.:        E-mail:  
 
Presná poloha miesta (adresa alebo opis),         Počet obyvateľov: 




Okres:        Kraj:    
        
 
Suma, ktorú žiadate od nás:                                Celková suma, ktorú potrebujete                               
                                                                    na uskutočnenie projektu: 
        
Stručne opíšte zámer projektu na tomto mieste, podrobne v textovej časti: 








Začiatok projektu:     Predpokladané ukončenie projektu: 
      
 
Názov peňažného ústavu/pobočka:             Číslo účtu/kód banky:  
         
 
Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o programe Zelené oázy? Prosím, uveďte čo najpresnejšie 
označenie (napr. konkrétnu internetovú adresu, konkrétne noviny, reláciu, čo 
najpresnejšie označenie iného zdroja): 
                                                                                                                                                                                            
Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043 
 
Grantový program Zelené oázy 2010 
Zoznam podporených projektov, 4. kolo programu 
                                                               
Počet žiadostí v prvom kole:     316 
Počet žiadostí v druhom kole:    109 
Celková žiadaná suma:      512 179 €           
Celková rozdelená suma:     56 000 €     
Počet podporených projektov:     21 










208 Obec Dobrohošť Dobrohošť Zazeleňovanie verejných priestorov - II. etapa TT € 5 000,00 € 2 500,00 
Komplexná výsadba zelene po 
rekonštrukcii chodníkov v obci 
213 Obec Vojka nad Dunajom 
Vojka nad 
Dunajom Drienok na spomienku TT € 1 831,25 € 1 800,00 
Výsadba malého obecného parku pri 
pomníku padlým, na výsadbu použitý  
tradičný krík - drieň obyčajný  
217 Öry Péter Štvrtok na Ostrove Vidiek - miesto, kde chcem bývať TT € 8 000,00 € 2 000,00 
Výsadba izolačnej zelene v blízkosti 
rušnej cestnej komunikácie  
218 Lenka Kvaltínová Gbely Sýkorka - priateľ našich parkov TT € 4 892,00 € 3 900,00 
V parku pri miestnej základnej škole 
chcú vysadením vhodných drevín 
a inštalovaním vtáčích búdok zlepšiť 
potravné a hniezdne možnosti pre 
spevavce, súčasťou projektu 
environmentálna výchova detí  ZŠ  
219 František Szitási Lehnice 
Jaseňová alej - revitalizácia 
zelene pozdĺž obytnej zóny obce 
Lehnice 
TT € 7 084,00 € 3 500,00 Výsadbe jaseňovej aleje v obytnej 
zóne obce  
330 Patus Alexander Komárno 
Obnova mestského parku LIDICE 
v Komárne NR € 3 200,00 € 2 000,00 
 Rekonštrukcia parku venovaného 
pamiatke obetiam lidickej tragédie, 
výsadba novej zelene  
                                                                                                                                                                                            
Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043 
Číslo 








Andrea Bellušová Levice 
Turisticko - náučný chodník v 
Horšianskej doline NR € 1 245,00 € 1 250,00 
Turistické vybavenie náučného 
chodníka v prírodnej rezervácii – 
značenie, tabule, lavičky  
406 Marian Kollár Chvojnica Chvojnický prameň TN € 700,00 € 700,00 
Vyčistenie okolia a úprava prameňa 
potoka Chvojnica, likvidácia čiernej 
skládky odpadu 
502 Roman Bohovic Žilina  
Interaktívna náučná trasa 
SPOZNAJ SEBA,SPOZNAJ LES ZA € 4 120,00 € 3 000,00 
 Vybudovanie interaktívneho 
náučného a relaxačného chodníka 
v blízkosti dvoch veľkých žilinských 
sídlisk 
511 Eva Stanková Rajec Lipová aleja v Rajeckých Tepliciach ZA € 2 400,00 € 2 400,00 
 Obnova a omladenie storočnej 
lipovej aleje v centre kúpeľného 
mestečka  
625 Jana Pavlíková Zvolen Zastavenia v Slatinke BB € 2 160,00 € 2 100,00 
 Obnova pôvodnej tradície z čias 
Márie Terézie – výsadba ovocných 
drevín popri vidieckych cestách  
631 Eva Bystrianska Hriňová Vtáčí areál BB € 2 950,00 € 2 900,00 
Výsadba drevín vhodných pre 
potravu a hniezdenie drobných 
spevavcov, úprava školského areálu 
  
634 Ján Rákosi Lenartovce 
Oživenie verejných priestranstiev 
obce Lenartovce BB € 1 000,00 € 1 000,00 
Výsadba zelene v okolí 
novovybudovaných sociálnych bytov 
– svojpomocne sami nájomníci  
650 Peter Farárik Krupina 
Revitalizácia lokality Turecké 
studne BB € 1 600,00 € 1 600,00 
Revitalizácia historickej lokality 
v blízkosti centra mesta – jej 
turistické sprístupnenie  
703 Štefan Adamčík Prešov Oživené strechy PO € 2 443,00 € 2 700,00 
Inovatívny projekt na oživenie 
plochej strechy zeleňou na 
najväčšom prešovskom sídlisku 
709 Daniel Lorinc Kladzany 
Úprava okolia a zlepšenie 
dostupnosti krypty rodiny 
Vladárovej PO € 5 800,00 € 3 400,00 
Oprava, úprava okolia a turistické 
sprístupnenie miestnej kultúrnej 
pamiatky, ktorá je súčasťou náučnej 
trasy  
                                                                                                                                                                                            
Programový manažér: Milan Hronec, Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica, hronec@ekopolis.sk, 048/414 54 78, 0905 266 043 
Číslo 






717 Michal Machala Svit Oživenie NCH Baba PO € 3 800,00 € 3 800,00 
Rekonštrukcia a turistické 
sprístupnenie náučného chodníka zo 
Svitu do Lopušnej doliny 
732 Štefánia Lenzová Veľký Šariš Ekológia od prameňa PO € 6 838,00 € 4 700,00 
Inventarizácia a rekonštrukcia 
minerálnych prameňov a studničiek v 
mikroregióne Šariša  
733 Pavol Kaňuch Juskova Voľa 
Oddychovo - náučný chodník 
Bučí Laz PO € 2 551,00 € 2 550,00 
Prepojenie náučného chodníka 
medzi Juskovou Voľou 
a Zámutovom  
818 Matej Repel 
Beša 
Voda pre dunu KE € 2 200,00 € 2 200,00 
Obnova historickej vahadlovej 
studne a priľahlého ovocného sadu 
na jedinečnej pieskovej dune   
851 Rastislav Šelepský 
Trstené pri 
Hornáde 
Starý Hornád - budúca zelená 
oáza KE € 8 000,00 € 6 000,00 
Záchrana cca 6 ha územia s faunou 
a flórou  typickou pre meandre 
lužného lesa, jeho prepojenie na 
hlavný tok a vyčistenie od 
komunálneho odpadu  
SPOLU 
          













520 Miroslav Saniga Liptovské Revúce 
Ekozáhradka pri ZŠ s MŠ 
Liptovské Revúce ZA € 6 840,00 € 0,00  
530 Rudo Pado Liptovsky Mikuláš Zelena oáza pri vode ZA € 5 000,00 € 0,00  
 
 
